

پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک - مرکز کنترل ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ اعتبار (میلیون ریال)	نام مشاور / پیمانکار	مدت پروژه	تاریخ شروع پروژه	تاریخ نامین اعتبار	درصد پیشرفت فیزیکی		موانع و مشکلات	پیش بینی خاتمه
							برنامه	عملکرد		
۱	یکپارچه سازی و امن سازی شبکه مرکز کنترل	در دست اقدام	پردازشگر شبکه امن پارس	۳ ماه	۹۷/۱۲/۱۰					
۲	الکترونیکی کردن دستور کارها به پیمانکار	در دست اقدام	شرکت تحلیلگران شبکه جنوب	۳ ماه	۹۸/۲/۱					
۳	راه اندازی سامانه پیامکی جهت اطلاع رسانی به شهروندان	در دست اقدام								
۴	تکمیل اسناد فنی قرارداد پشتیبانی شبکه	در دست اقدام	پردازشگر شبکه امن پارس	۱ ماه						
۵	ارتقای نرم افزار نظارت تصویری	در دست اقدام								
۶	اتصال دوربین های کنترل سرعت به شبکه فیبر نوری	در دست اقدام							در صورت تکمیل فیبر نوری شهرداری	
۷	تهیه و تنظیم اسناد مناقصه دوربین های نظارت تصویری	در دست اقدام		۱ ماه						